BQL

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2003 /QĐ-UBND	*Tân Phú, ngày 08 tháng 7 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Du (Giai đoạn 2)
Địa điểm xây dựng: Xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

BAN QLDA-H. TÂN PHÚ
CÔNG VĂN ĐẾN Số: 115
Ngày: 09/7/2020
Chuyển:
Lưu HS số:

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN PHÚ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện Tân Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học Nguyễn Du;

Căn cứ Quyết định số 5021/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Tân Phú về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Du (Giai đoạn 2);

Xét Tờ trình số 37/TTr-TCKH ngày 06/7/2020 của của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn bản số 335/TB-KT&HT ngày 23/6/2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Du (Giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 5021/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Tân Phú như sau:

1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh : 14.986.062.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 10.729.581.000 đồng
- Chi phí thiết bị : 1.749.508.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án : 294.690.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 956.927.000 đồng
- Chi phí khác : 463.382.000 đồng
- Chi phí dự phòng : 791.974.000 đồng

Lý do: Điều chỉnh dự toán công trình theo Văn bản số 1754/UBND-KTN ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai và Văn bản số 993/SXD-QLXD ngày 09/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc xử lý khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Các nội dung khác của dự án thực hiện theo Quyết định số 5021/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND huyện Tân Phú.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện; Ban Quản lý dự án huyện (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch và các PCT.UBND huyện;
- Lưu: VT, TH (Khối KT).

05 bản

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nghị