CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG
HỘI XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỒ SƠ

Số: 35/ACC-16NT

Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Công trình: Xây dựng trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Địa điểm: Đường Phan Trung, P.Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1. Thành phần nghiệm thu:

Hôm nay, ngày 16 tháng 8 năm 2017. Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai. Hai bên gồm có:

a) . Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI
- Đại diện : Ông **Đỗ Quang Điểm** Chức vụ: Phó Giám đốc.
- Đại diện : Ông Hoàng Trọng Cảnh Chức vụ: Trưởng phó phòng XDDD-CN.
- Địa chỉ : Số 63, KP3, Đ. Đồng Khởi, P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa,T.Đồng Nai.

b) . Bên nhận thầu: C. TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG – HỘI XD ĐỒNG NAI
- Đại diện : Ông **Trần Công Định** Chức vụ: Giám đốc
- Đại diện : Ông **Nguyễn Quang Hà** Chức vụ: P. Giám đốc
- Địa chỉ : Số 38 Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng nghiệm thu:

Căn cứ hợp đồng số 35/ACC-16 HĐ ký ngày 31/10/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Hội Xây dựng Đồng Nai về việc thực hiện Gói thầu số 1 (tư vấn) Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán, dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Phụ lục hợp đồng số 61/2016/PLHĐ ký ngày 20/12/2016 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH tư vấn xây dựng – Hội xây dựng Đồng Nai về việc điều chỉnh tư cách pháp nhân của Chủ đầu tư và Phụ lục hợp đồng số 35/ACC-16PLHĐ ký ngày 14/01/2017.

Căn cứ vào khối lượng công việc thực hiện hoàn thành Gói thầu số 1 (tư vấn) Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Thời gian nghiệm thu:

- Bắt đầu : 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2017.
- Kết thúc : 11 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 8 năm 2017.

4. Đánh giá công việc đã thực hiện:

Scanned by CamScanner

- Nhà thầu đã giao đầy đủ số lượng hồ sơ (06 bộ) Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Địa điểm: Đường Phan Trung, P.Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho Chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

- Đánh giá khối lượng công việc hoàn thành: 100%.

5. Kết luận:

- Bên A đồng ý nghiệm thu gói thầu số 1 (tư vấn) Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán dự án xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng – Hội xây dựng Đồng Nai thực hiện.

- Biên bản được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 bản.

CHỦ ĐẦU TƯ KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI	CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HỘI XÂY DỰNG ĐỒNG NAI
Đỗ Quang Điểm	**Trần Công Định**

Scanned by CamScanner