ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRỊ AN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trị An, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số 19/2021/BBTLQLDA

Tên hợp đồng: Tư vấn quản lý dự án công trình
Công trình : Nâng cấp, sữa chữa đường Xóm Huế (đoạn 1) xã Trị An
Địa điểm : Xã Trị An - Huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Hợp đồng số 19/2021/HĐQLDA ngày 18 tháng 11 năm 2021 và Phụ lục bổ sung hợp đồng số 03/2022/PLHĐ-QLDA ngày 11 tháng 04 năm 2022 ký giữa UBND xã Trị An và Công ty TNHH Xây dựng Phan Lê Nguyễn. Về việc Tư vấn quản lý dự án công trình công trình : Nâng cấp, sữa chữa đường Xóm Huế (đoạn 1) xã Trị An;

Hôm nay tại văn phòng UBND xã Trị An Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu tư):

Tên giao dịch : **UBND xã Trị An**
Đại diện : Ông **Nguyễn Hải Bằng** Chức vụ: **Chủ tịch**
Địa chỉ : Xã Trị An - Huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai
Tài khoản : 9552.3.7947348 Tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Cửu.

Bên B (Nhà thầu tư vấn Quản lý dự án):

Tên giao dịch : **Công ty TNHH Xây dựng Phan Lê Nguyễn.**
Đại diện : **Ông Nguyễn Văn Thành Luân** Chức vụ: Giám đốc.
Địa chỉ : 87/104, tổ 10b, Khu Phố Đồng Nai, Phường Hóa An, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại : 0975658094
Mã số Thuế : 3603552944
Tài khoản : 679.100.002.066.83 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Biên Hòa, Đồng Nai.

Bên B đã hoàn thành công việc theo hợp đồng số 19/2021/HĐQLDA ngày ngày 18 tháng 11 năm 2021 và Phụ lục bổ sung hợp đồng số 03/2022/PLHĐ-QLDA ngày 11 tháng 04 năm 2022 giữa Công ty TNHH Xây dựng Phan Lê Nguyễn và UBND xã Trị An về việc thực hiện gói thầu Tư vấn quản lý dự án công trình công trình: Nâng cấp, sữa chữa đường Xóm Huế (đoạn 1) xã Trị An.

Hai bên thống nhất giá trị thanh lý:

- Giá trị hợp đồng : **66.502.499** đồng.
- Giá trị thanh lý : 63.788.000 đồng.
- Giá trị đã thanh toán : 63.788.000 đồng.
- Giá trị còn lại phải thanh toán : 0 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, bảy trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn).

Sau khi bên A thanh toán toàn bộ số tiền trên cho bên B thì hợp đồng số 19/2021/HĐQLDA ngày 18 tháng 11 năm 2022 và Phụ lục bổ sung hợp đồng số 03/2022/PLHĐ-QLDA ngày 11 tháng 04 năm 2022 giữa Công ty TNHH Xây dựng Phan Lê Nguyễn và UBND xã Trị An được thanh lý.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A CHỦ TỊCH	ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hải Bằng	Nguyễn Văn Thành Luân