07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO HỒ SƠ

Gói thầu 03 (tư vấn): Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
Dự án: Trường Mầm non Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu

1. Thành phần nghiệm thu, bàn giao hồ sơ:

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2019. Tại Ban quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu. Hai bên gồm có:

a). Bên nhận: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN VĨNH CỬU.

- Đại diện : Ông Chức vụ:
- Đại diện : Ông Chức vụ:.
- Địa chỉ : Số 224 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu T.Đồng Nai.

b). Bên giao: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG CƯỜNG PHÁT.

- Đại diện : Ông **Trương Hoài Linh** Chức vụ: Giám đốc
- Đại diện : Ông Nguyễn Công Lâm Chức vụ: Phụ trách kỹ thuật
- Địa chỉ : 167N4, KDC Bửu Long, KP. 1, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa. T. Đồng Nai.

2. Nội dung hồ sơ nghiệm thu, bàn giao:

Thực hiện hợp đồng số 06/2019/HĐTV-CP ký ngày ... /... /2019 giữa Ban quản lý dự huyện Vĩnh Cửu và Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Cường Phát về việc thực hiện Gói thầu số 03(tư vấn) Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Dự án: Trường Mầm non Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.

Nhà thầu bàn giao cho chủ đầu tư hồ sơ Tư vấn Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Dự án: Trường Mầm non Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu bao gồm:

STT	Nội dung	Số lượng
1	Bản vẽ	07 bộ
2	Thuyết minh	07 bộ
3	Dự toán	07 bộ
4	CD ghi file Bản vẽ + Thuyết minh + Dự toán	01 đĩa

Hai bên thống nhất nghiệm thu, bàn giao hồ sơ Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Dự án: Trường Mầm non Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu với các nội dung trên.

Biên bản nghiệm thu, bàn giao hồ sơ kết thúc vào lúc giờ phút, ngày … /… /2019.

Biên bản bàn giao hồ sơ được lập thành 06 bản, chủ đầu tư giữ 04 bản, nhà thầu giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên nhận	**Đại diện bên giao**
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN	**Giám đốc** M.S.D.N: 3603328155 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG CƯỜNG PHÁT TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Đoàn Tấn Lực	**Trương Hoài Linh**